

Kołbaskowo, dn. 26.04.2010 r.

ZP 341/8/10

**Zmiana do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w przetargu nieograniczonym na projekt
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu”**

Uprzejmie informuję, że zmianie ulega zapis w punkcie 7 SIWZ tom I, który otrzymuje brzmienie:

Zamawiający ustala etapy realizacji zadania:

7.1 Etap I – w ciągu 60 dni od podpisania umowy.

a) Opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków.

7.2 Etap II – w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy

a) Uzyskanie decyzji opinii i uzgodnień.

b) Opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Ochrony Środowiska z 27.04.2001 z późniejszymi zmianami.

c) Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego zgodnie z wymaganiami obowiązującej ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994 z późniejszymi zmianami.

d) Uzyskanie pozwolenia na budowę.

7.3 Etap III – w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

a) Opracowanie projektu wykonawczego wielobranżowego.

b) Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.

c) Opracowanie specyfikacji technicznej i kosztorysów ofertowych – tabel elementów rozliczeniowych.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w czasie jej trwania w kwestiach dotyczących terminów wykonania, jeśli termin wykonania usługi będzie musiał zostać przesunięty z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wówczas Wykonawca ma obowiązek przedstawić dokumenty z których będzie wynikała konieczność przedłużenia terminu wykonania.

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

WÓJT
Józef Żukowski